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Ohjaajat operatiivinen johtaja Sami Purtolakehittäjä Jukka Linna
lehtori Markku Leino
Tässä opinnäytetyössä vertaillaan Fira Modulesin kylpyhuonemoduulin kahden vaihtoeh-
toisen toimitussisällön eroavaisuuksia toisistaan. Tavoitteena on tehdä selvitys siitä, mitä
riskejä ja hyötyjä laajempaan toimitussisältöön siirtyminen kahden eri toimitsijan näkökul-
masta synnyttää.
Työ on rajattu käsittelemään vain kylpyhuonemoduulin LVIS-teknisiä osa-alueita. Kustan-
nuksiin, aikatauluun ja automaatioon liittyvät asiat eivät ole huomioituja tässä opinnäyte-
työssä.
Opinnäytetyön tiedon lähteinä on vapaamuotoisten haastattelujen avulla kerätty tieto ra-
kennusalan ammattilaisilta. Tiedon lähteinä käytettiin myös muun muassa rakennusalan
julkaisuja, ohjekortteja ja sopimusmalleja.
Insinöörityön lopputuloksena saatiin excel-taulukko, jossa näkyy tiivistetysti rinnakkain eri
toimitussisältöjen urakkarajat ja niiden jakautuminen eri toimitussisällöille. Taulukosta käy
ilmi toimitsijoiden välisten asennusvastuiden eroavaisuus ja laajuus.
Työssä tehtyjen selvitysten pohjalta havaittiin, että tuoteosakauppa perusteinen toimitussi-
sältö olisi molemmille toimitsijoille riskien ja hyötyjen osalta kannattavampi vaihtoehto.
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The aim of the final year project was to compare two alternative delivery contents. The main
reason to start this study was to extend the contents of current deliveries. The comparison
between the two delivery contents concentrated on the installation on one hand and on the
risks and benefits of the two delivery contents on the other hand. In this case the two delivery
contents were material delivery and production subassembly.
The information for this project was gathered partly from construction professionals through
free-form interviews. Publications in the construction industry, instruction cards and contract
models were also used as sources of information.
The outcome of the project was that the transfer from material delivery to production subas-
sembly evens the responsibilities between the main contractor and the subcontractor. There-
fore, contract subassembly was established as a better decision for both contractors.
The appendix included in the final year product contains a spreadsheet which presents the
contract limits for both delivery contents in a compressed format.
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Liite 1. Toimitussisältöjen vertailutaulukko.
Lyhenteet ja käsitteet
RYHT Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot
RYL Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset
Tilaaja Urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakkasuorituksen. Tilaa-
jana voi toimia rakennuttaja tai urakoitsija.
YSE Rakennusurakan yleiset sopimusehdot
11 Johdanto
Insinöörityö on laadittu Fira Modules Oy toimeksiannosta. Fira Modules Oy keskittyy
älykkäiden kylpyhuonemoduulien suunnitteluun, tuotantoon ja myyntiin. Aiheen taustalla
ovat ajatus työmaalla tapahtuvan asennustyön sisällyttämisestä kylpyhuonemoduulin
toimitussisältöön.
Työssä selvitetään Fira Modulesin käytössä olevan urakkarajamallin ongelmakohtia ja
niiden vaikutusta työn sujuvuuteen ja haastavuuteen. Työssä tutkitaan, miten urakkara-
jaliitettä voidaan kehittää sisällöllisesti ja ulkoasullisesti, niin että riskitekijöitä saadaan
minimoitua, työtä sujuvoitettua ja aikataulullista viivettä näin ollen pienennettyä.
Työn pohjana on käytetty vapaamuotoisia haastatteluja Fira Modulesin ja Firan palve-
luksessa olevien rakennusalan ammattilaisten kanssa. Muuta tutkimuspohjaa ovat Fira
Modulesin aiemmin laatima urakkarajaliite, viime kohteiden asiakirjat (urakkapalaverit
yms.) ja verkkoaineistot.
Selvityksen tarkoituksena on tuoda ilmi mitä asioita on otettava huomioon, kun tuodaan
materiaalitoimitukseen työmaalla tapahtuvaa asennustyötä mukaan ja miten tämä asen-
nustyö vaikuttaa työn sujuvuuteen ja riskien minimointiin Fira Modulesin ja tilaajan näkö-
kulmasta.
Lisäksi työssä käsitellään yleisellä tasolla moduulirakentamista Suomessa, sen vaiku-
tusta suomalaiseen rakentamiskulttuuriin ja moduulirakentamisen tulevaisuutta. Työssä
on käsitelty, miten eri sopimusmallit kuvaavat urakkarajaliitteen ja minkä vastuualueen
kukin urakkarajaliite eri sopimusmalleissa kuvaa. Työssä käsitellään myös Fira Modules
kylpyhuonemoduulin LVIS-rakennetta ja -tekniikkaa.
Työssä on lisäksi laadittu liitteeksi toimitussisältöjen vertailutaulukko vanhan Fira Modu-
lesin laatiman urakkarajaliitteen pohjalta. Toimitussisältöjen vertailutaulukko on osa
tässä työssä käytävää analyysiä asennustyön sisällyttämisestä kylpyhuonemoduulin
tuotanto- ja myyntiprosessiin. Toimitussisältöjen vertailutaulukon idea on hahmottaa,
2mitä työtä Fira Modules Oy joutuu työmaalla tekemään ja malli toimii jatkokehityksen
työkaluna Fira Modulesille mahdollisen lopullisen urakkarajaliitteen luomisessa.
2 Fira Oy
2.1 Fira Oy
Fira Oy on suomalainen rakennusalan yritys, joka on perustettu vuonna 2002. Fira Oy
aloitti toimintansa asiantuntijakeskeisenä betonirakentamisen toimijana ja on nykypäi-
vään mennessä laajentanut toimintaansa uudis-, korjaus- ja asuntorakentamisen sekä
linjasaneerauksen hankkeisiin, jossa Fira Oy toimii päätoteuttajana. Fira Oy:n liikevaihto
oli vuonna 2018 225,9 miljoonaa euroa, työmaita oli 59 kappaletta ja työntekijöitä 302.
[Entäpä jos annetaan valta ihmisille.]
Fira Oy:n arvoja ovat välittäminen, luottamus ja läpinäkyvyys. Fira Oy pyrkii olemaan
alansa edelläkävijä asiakaspalvelussa ja digitalisaation eteenpäin viemisessä. Fira Oy
on tullut tunnetuksi muun muassa nopeista putkiremonteista, jotka ovat saaneet näky-
vyyttä lehtijutuissa. [Entäpä jos annetaan valta ihmisille.]
Fira Oy hyödyntää myös työmaillaan laadunvarmistusohjelma Gongridia ja kehittä-
määnsä aikataulutusohjelmaa nimeltä Sitedrive. Fira Oy on myös kerännyt paljon tun-
nustuksia ja palkintoja, jotka ovat tulleet saavutuksista alan kehitystä edistävistä teoista
yrityksen toiminnassa. [Entäpä jos annetaan valta ihmisille.]
2.2 Fira Modules Oy
Fira Modules Oy on Fira Oy:n tytäryhtiö, joka valmistaa ja kehittää korkean valmiusas-
teen kylpyhuonemoduuleja. Fira Modulesin ensimmäisen sukupolven kylpyhuone-ele-
menttejä on toimitettu yli 150 kpl, referenssikohteina ovat mm. As. Oy Hansakallion
Helmi ja As. Oy Kirkkonummen Tarutie. [Wikström 2019.]
3Fira Modules uskoo rakennuttamisen kehittyvän kohti teollista kokoonpanoa, jossa asen-
netaan esivalmisteltuja kokoonpanoja suoraan työmaalle. Tätä varten Fira Modules ke-
hittää moduulia, jossa yhdistyy kylpyhuone, talotekniikka ja älypalvelut. [Wikström 2019.]
Fira Modules Oy aloitti toisen sukupolven (Modules 2.0) kylpyhuone-elementin
kehittämisen vuonna 2018. Kehitystyön tueksi koottiin kehityskonsortio, jonka
muodostivat konsortioon kuuluvat kehistyön jäsenet A-Insinöörit, Fira, Haahtela,
Rakennusliike U. Lipsanen, Skanska, YIT ja muut jäsenet Granlund, Lujatalo, Parma,
Ramboll, SRV, Tocoman ja Trimble. Konsortion tarkoituksena oli tukea rakennus- ja
kiinteistöalan eri osapuolten laaja-alaisella näkemyksellä kehitystyötä. Tuloksena syntyi
Modules 2.0 -konsepti, joka perustuu vakioituihin rakenteellisiin ja teknisiin ratkaisuihin
sekä massaräätälöintiin. [Wikström 2019.]
3 Moduulirakentaminen yleisesti
Moduulirakentaminen ei sinällään ole Suomessa uusi asia. Esimerkiksi 1960-luvulla
Suomessa käytettiin rakentamisessa useita moduuleihin perustuvia ratkaisuja, mutta ra-
kennusteknisesti ne eivät olleet kovin kestäviä. Suomessa nykyaikainen, korkeat tekni-
set vaatimukset täyttävä moduulirakentaminen on alkanut vasta viime vuosien aikana
yleistyä niin korjaus- kuin uudisrakentamisessa. [Kolehmainen 2018.]
Fira Modules on yksi moduulirakentamiseen panostavista yrityksistä Suomessa. Fira
Modulesin lisäksi muita moduulirakentamista hyödyntäviä yrityksiä Suomessa ovat esim.
Lapwall, Alfamodul, Suomen Puukerrostalot ja FM-Haus. Moduulirakentamisesta voi-
daan saada jatkuvalla kehityksellä menestyvä vientituote maailmalle. Tästä on esimerk-
kinä Block Solutions, joka vie kehitysmaihin kierrätysmuovista ja biokuiduista valmistet-
tuja Blocks-seinäelementtejä. Näiden avulla 100-neliöinen rakennus saadaan pystyyn
päivässä. [Backman 2018; Taavila 2019..]
Moduulien käyttö voisi olla ratkaisu esimerkiksi Suomessa räjähdysmäisesti lisääntynei-
den sisäilmaongelmien hallintaan julkisissa rakennuksissa, kuten kouluissa ja päiväko-
deissa. Siirreltäviä moduulirakennuksia käytetäänkin jo runsaasti väistötiloina home-
rakennusten tieltä. Moduulit myöskin valmistetaan kuivissa sisätiloissa, jolloin
4kosteusvaurioiden riskit huomattavasti pienevät. Moduulirakentaminen voi myös helpot-
taa rakennusalan työvoimapulaa, koska vaadittavan työvoiman tarve on moduulien
asentamisprosessissa pienempi kuin normaalissa rakennustyömaatyöskentelyssä. [Ko-
lehmainen 2018; Vikki 2018.]
Joissain moduulikonsepteissa käytetään niin sanottua massaräätälöintiä. Massaräätä-
löinti tarkoittaa tuotantotapaa, jossa hyödynnetään massatuotannon edut, mutta pyritään
jossain määrin tuottamaan asiakkaan haluama yksilöity tuote. Tarkemmin määriteltynä
massaräätälöidyssä tuotteessa on rajallinen määrä jo suunniteltuja ominaisuuksia, joita
asiakas pystyy etukäteen valitsemaan. [Massaräätälöinti.]
Räätälöinti itsessään on hidasta, kun taas massatuotanto nopeaa mutta myös joustama-
tonta. Massaräätälöinti ei suoranaisesti ole näiden kahden risteymä, koska silloin ei saa-
vuteta toivottua lopputulosta. Tärkeää massaräätälöinnissä on pystyä koko organisaa-
tion tasolla (ml. teknologia ja prosessit) hallitsemaan suurta määrää erilaisia asiakastar-
peisiin laadittuja tuotevariaatioita (kuva 1) sekä toimittamaan nämä nopeasti asiakkaalle.
[Jokela 2011.]
Massaräätälöinnin hyötyjä arvioitaessa täytyy arvioida myös yrityksen nykyistä toiminta-
tapaa sekä tavoitetta, johon kyseisellä tuotantotavalla pyritään. Toisissa konsepteissa
massaräätälöintiä sovelletaan vähemmän, koska se johtaisi kustannusten nousuun. Mo-
duulirakentamisen ideana periaatteessa kuitenkin on, että moduulit suurimmalta osalta
olisivat vakioituja, koska kustannukset täytyy pitää kohtuullisena. Massaräätälöinnistä
esimerkkinä voisi toimia suklaalevy, jonka käärepaperiin on painettu asiakkaan valitsema
teksti. [Jokela 2011.]
5Kuva 1. Kuva massaräätälöinnin vaihtelevuudesta tuotannossa [Massaräätälöinti].
Moduulirakennuksen edut ovat kiistattomat. Siitä seuraa positiivia asioita niin työnteki-
jöille työolosuhteiden muodossa, kuin myös työn läpimenoajoille, laadulle ja kustannuk-
sille. Työn kokonaistehokkuus kasvaa ja riskit pienevät. Moduulien asentaminen paikoil-
leen työmaalla tapahtuu nopeasti ja tehokkaasti - rakennusaika voi olla jopa 50 % nope-
ampi perinteiseen työskentelyyn verrattuna. [Vikki 2018; Lohilahti 2017; Purtola 2018.]
Suomessa on kuitenkin tällä alalla vielä runsaasti kasvunvaraa. Moduulirakentamisen
kehittyminen vaatii muutosta alan perinteisiin toimintamalleihin. Konservatiivisuus alalla
hidastaa ja vaikeuttaa uusimpien tekniikoiden käyttöönottamista. Myös työn tuottavuus
rakennusalalla on jäänyt jälkeen muista aloista. [Vikki 2018; Lohilahti 2017.]
64 Toimitussisältö
Toimitussisältö tarkoittaa kaikkea, mitä tuotteen sisältöön on sopimuksen mukaan sovittu
kuuluvan. Tässä kappaleessa kuitenkin käsitellään pääosin Fira Modulesin kylpyhuo-
nemoduulin toimitussisältöön kuuluvia sopimusasiakirjoja, talotekniikan osia, käsitteitä ja
työvaiheita yleisesti. Fira Modulesin kylpyhuonemoduulin toimitussisältö kuvataan yksi-
tyiskohtaisesti urakkarajaliitteessä ja työselostuksessa.
4.1 Urakkarajaliite
Fira Modules toimittaa kylpyhuonemoduulin mukana yksityiskohtaisen urakkarajaliitteen,
jossa on määritelty miten työvaiheet eri urakoitsijoiden kesken jakautuvat.
Urakkarajaliite on rakennusurakassa käytettävä asiakirja, jolla vastataan kysymykseen
”kuka tekee” (kuva 2). Urakkarajaliite on yksi urakkaan liittyvistä kaupallisista asiakir-
joista, joka on jokaiselle hankkeeseen lukeutuvalle osapuolelle sama. Urakkarajaliitteen
pääasiallinen tarkoitus on kuvata ja tarkentaa asentamisesta vastuussa olevien urakoit-
sijoiden velvoitteita ja urakka-alueita. Lisäksi siinä voidaan kuvata esimerkiksi hallinto-
järjestelyjä, yhteistoimintavelvoitteita sekä muita yleisiä palveluita. [Kalaoja 2013; Kivioja
2014.]
Urakkarajaliitteen tarkoitus on asettaa selkeät työnjaot pääurakoitsijan ja sivu-urakoitsi-
jan kesken. Urakkarajaliitteelle ei ole laissa määrättyä velvoitetta, millainen sen tulee
olla. On olemassa myös valmiiksi laadittuja urakkarajaliitemalleja, esimerkiksi opinnäy-
tetyön yhteydessä tai Helsingin kaupungin toimesta. Urakkarajaliite, jota yleisimmin käy-
tetään erityisesti ammattimaisessa rakentamisessa, on YSE 1998 -asiakirjan mukainen
urakkarajaliitemalli. Asiakirjan laatija tai laatijat voivat hankkeen puitteissa täydentää tätä
asiakirjaa, mikäli he näkevät sen tärkeäksi hankkeen kannalta. [Kalaoja 2013; Urakkara-
jaliitteen laatiminen – talonrakennustyö.]
7Kuva 2. Esimerkki rakennusurakassa olevasta urakka-asiakirjojen sisällönjaosta [Kalaoja 2013.]
YSE 98:n urakkarajaliitepohjassa on tiivistetysti kuvattu seuraavat asiat:
1. Hallintojärjestelyt
2. Työmaajärjestelyt ja työmaapalvelut
3. Työturvallisuus ja ympäristöasiat
4. Työmaan laatusuunnitelma ja ympäristösuunnitelma
5. Vastaanotto
6. Käyttöönotto
7. Urakoitsijoiden väliset työt ja velvoitteet.
8Urakkarajaliitteessä on todettu joskus ilmenevän ongelmia suhteessa muihin urakka-
asiakirjoihin. Urakkarajaliite voi olla puutteellinen, tai se voi olla ristiriidassa suhteessa
muihin urakka-asiakirjoihin. Tällöin voi syntyä urakka-alueiden ulkopuolelle jääviä työ-
suorituksia. [Kalaoja 2013; Kiviranta & Ratilainen 2016.]
Silloin, kun rakentamisessa tulee esille työ, jota ei voida tarkemmin määritellä tai olettaa
kuuluvaksi mihinkään urakkaan, joudutaan se toteuttamaan joko muutos tai lisätöinä.
Lisätyö on ”urakoitsijan suoritus, joka urakkasopimuksen mukaan ei alun perin kuulu hä-
nen suoritusvelvollisuuteensa”. (YSE 1998, s.3) Muutostyön on ” muutos, lisäys tai vä-
hennys; sopimuksen mukaisten suunnitelmien muuttamisesta aiheutuva urakoitsijan
suorituksen muutos”. (YSE 1998)
On erityisen tärkeää, että työvaiheet urakkarajaliitteessä ovat mahdollisimman yksityis-
kohtaisesti määriteltyjä. Puutteellisesti määriteltyinä ne johtavat ristiriitaisuuksiin ja mah-
dollisesti urakoitsijalle ylimääräiseen työhön. Tämä aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia.
[Kalaoja 2013; Kiviranta, Ratilainen 2016.]
Jos sopimuksissa on ristiriitaisuuksia, niin YSE 1998:n sopimuspohjasta löytyy keskinäi-
nen pätevyysjärjestys kaupallisille asiakirjoille, joihin myös urakkarajaliite kuuluu. Tätä
pätevyysjärjestystä sovelletaan, ellei urakkasopimuksessa ole muuta mainittu. Urakka-
rajaliite on kaupallisissa asiakirjoissa pätevyysjärjestyksessä heti urakkaohjelman jäl-
keen (kuva 3). [Kalaoja 2013; Kivioja 2014.]
9Kuva 3. Havainnekuva rakennusurakan sopimusasiakirjojen jakautumisesta ja tärkeyshierarki-
asta [Kivioja 2014.]
Mikäli keskinäisen pätevyysjärjestyksen perusteella edelleen on ristiriitaisuuksia, niin vii-
meksi laadittu samanarvoinen asiakirja on pätevämpi kuin aikaisempi. Jos asia ei vielä-
kään ratkea, niin tilaaja ratkaisee urakoitsijaa kuultuaan mitä sopimusta noudatetaan.
Kyseisen urakan omat asiakirjat ovat myös pätevyysjärjestyksessä edellä muita urakoita
koskevista asiakirjoista, jos tällaisia kyseiseen urakkaan lukeutuu. [YSE 1998.]
Urakkarajaliitteen olisi siis oltava mahdollisimman selkeä ja yksinkertainen. Parhaim-
massa tapauksessa myös käytettäisiin standardisoituja käsitteitä, joita kaikki urakan osa-
puolet ymmärtävät. [Kalaoja 2013; Kivioja 2014.]
4.2 Työselostus
Fira Modules toimittaa urakkarajaliitteen lisäksi työselostuksen, joka tulee aina vastaan-
otettavan kylpyhuonemoduulin mukana. [Työselostus Fira Modules.]
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Työselostus vastaa kysymykseen ”Miten tehdään” (kuva 1). Urakassa, jossa on normaa-
lista asennustavasta poikkeavia tai haastavia työvaiheita ja joihin esimerkiksi RYL ei
anna vastauksia, laaditaan työselostus. Työselostus voi olla laadittuna liitteenä koko-
naisurakan rakennusselostuksessa, mutta voi olla myös osaurakoita varten erillisinä.
Esimerkiksi LVI- tai sähköurakasta laaditaan aina työselostus, joka sisältää ohjeistuksen
muun muassa urakkaan kuuluvista asennustavoista, materiaalimääräyksistä ja toiminta-
kokeista. Työseostus voidaan laatia myös yksittäisestä työsuorituksesta, kuten raudoi-
tuksesta tai maalauksesta. [Tiula 2015.]
Fira Modules on laatinut moduulitoimituksestaan työselostuksen, jossa on kerrottu yksi-
tyiskohtaisesti kylpyhuonemoduuliin tehtävät asennustoimenpiteet. Työselostuksessa
kerrotaan mitä asennusmateriaalia on käytetty ja miten se on asennettu. Selostuksessa
myös käydään läpi työmaalla tehtävät asennustoimenpiteet. Fira Modulesin laatima työ-
selostus tulee mukana urakkarajaliitteen kanssa. [Työselostus Fira Modules.]
4.3 Fira Modules 2.0 -kylpyhuonemoduuli
Tässä luvussa avataan kylpyhuonemoduulin taloteknistä rakennetta suunnittelun, LVIS-
tekniikan ja työmaalla tapahtuvien LVIS-asennusten osalta. Nämä asiat kuvataan vas-
tuujaoteltuina urakkarajaliitteessä. Tarkemmat asennusohjeet mainitaan työselostuk-
sessa.
4.3.1 Suunnittelu
Fira Modules 2.0 on massaräätälöity kylpyhuonemoduuli, joka rakentuu vakioiduista val-
miiksi suunnitelluista osamoduuleista. Tämä helpottaa urakan suunnittelutyötä, kun jo-
kaista kylpyhuonetta ei tarvitse suunnitella erikseen alusta loppuun. Kylpyhuonemoduuli
on esimerkiksi mahdollista tilata saunallisena tai pienempänä versiona. Tyylejä pystyy
valitsemaan vaaleasta tumman sävyisiin ja moduulissa on varaus sähkökaapissa, joka
mahdollistaa erilaisten älyratkaisupakettien asennuksen erillisenä tilauksena. (Kuva 4)
[Backman 2018.]
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Kuva 4. Kylpyhuonemoduuliin on mahdollista saada älykkäitä talotekniikkaratkaisuja, jotka Fira
Modules on siihen suunnitellut [Suunnitteluohje Fira Modules.]
Massaräätälöinnin ansiosta on mahdollista säästää aikaa ja resursseja suunnittelu- ja
rakentamisvaiheessa, koska komponentit ja materiaalivaihtoehdot on määritetty
etukäteen yhteensopiviksi paketeiksi. Suunnittelijoiden avuksi tullaan kehittämään
valmiita konfiguraattoreita ja muita suunnittelua nopeuttavia työkaluja. Samalla
varmistetaan, että rakennuskohteen suunnitelmat ovat yhteensopivia Fira Modulesin
kanssa. [Suunnitteluohje Fira Modules.]
Kylpyhuonemoduulit voidaan asentaa kololaatan päälle tai kuiluasennuksena
rakentamisen aikana välipohjaan jätettäviin asennusaukkoihin. Kololaatta-asennuk-
sessa moduuli lasketaan syvennyksellä varustetun ontelolaatan päälle aina sitä mukaa
kuin kerros valmistuu elementtien osalta (kuva 5). Kololaatassa moduulia ei siis lasketa
kuilua pitkin alas niin kuin kuiluasennuksessa tehtäisiin. [Suunnitteluohje Fira Modules.]
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Kuva 5. Havainnekuva kylpyhuonemoduulin kololaatta-asennuksesta [Suunnitteluohje Fira Mo-
dules.]
Kuiluasennuksessa kylpyhuonemoduuli lasketaan väliohjiin jätettyjen päällekkäisten
aukkojen muodostaman kuilun kautta paikoilleen runkovaiheen lopussa. Moduuli asete-
taan kuiluun detaljikuvan mukaisesti massiivilaatan tasalle ja korokepaloilla ja kannake-
vaarnoja säätämällä varmistetaan, että moduuli asettuu oikeaan korkoon ja vaakatasoon
suoraan. Lopuksi elementin pohjalaatta liitetään juotosvalulla osaksi rakennuksen väli-
pohjarakennetta (kuva 6). [Suunnitteluohje Fira Modules.]
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Kuva 6. Havainnekuva kylpyhuonemoduulin kuiluasennuksesta. [Suunnitteluohje Fira Modules.]
4.3.2 LVIS
Fira Modulesin kylpyhuonemoduulin viemäröinti toteutetaan desibeliputkilla. Putkien hal-
kaisijat ovat 32–110 mm. Viemäröinti hormeissa eristetään äänieristysrakenteisiin suun-
nitellulla rouhematolla. [Suunnitteluohje Fira Modules.]
Vesijohtonousut ovat komposiittiputkea, jotka liitetään hormin nousulinjasta kylpyhuo-
neen jakotukille. Vesijohtonousuihin liitetään vuodonilmaisimet, jotka johdetaan kylpy-
huoneen puolelle ilmoittamaan mahdollisesta vuodosta. Jakotukilta käyttövesiputket joh-
detaan PEX-suojaputkissa kylpyhuoneen kalusteille. Katolle sijoitetaan myös etäluetta-
vat vesimittarit. Käyttöveden putket ja lämmityksennousuputket eristetään mineraalivilla-
eristeellä. Lämmitysnousuista otetaan haarat, jotka johdetaan yläkautta jakotukkiin
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lattiatasossa. Asunnon lattialämmitykset liitetään kylpyhuoneen jakotukkiin. [Suunnitte-
luohje Fira Modules.] (Kuva 7.)
Kuva 7. Esimerkkikuva LVIS-järjestelmien sijoittelusta [Suunnitteluohje Fira Modules.]
Ilmanvaihto Modules 2.0:ssa voidaan asentaa joko keskitetysti tai huoneistokohtaisesti.
Keskitetyssä ilmavaihdossa kylpyhuoneeseen on asennettu poistoilmaventtiili ja alaka-
ton yläpuolelle vaakakanava moduulin seinän tasalle (kuva 8). [Suunnitteluohje Fira Mo-
dules.]
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Kuva 8. Havainnekuva keskistetystä ilmanvaihdosta [Suunnitteluohje Fira Modules.]
Huoneistokohtaisessa ilmanvaihdossa kylpyhuoneeseen on asennettu ilmanvaihtokone
(kuva 9). Alakaton yläpuolelle on asennettu äänenvaimentimet ja vaakakanavat ilman-
vaihtosuunnitelman mukaisesti. Tuloilmakanavat on eristetty solukumieristeellä. [Suun-
nitteluohje Fira Modules.]
Kuva 9. Havainnekuva huoneistokohtaisesta ilmanvaihdosta [Suunnitteluohje Fira Modules.]
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4.3.3 LVIS-asennukset työmaalla
Jätevesiviemärin kerrosväliliitosalue asennetaan, kannakoidaan ja eristetään. Ylimmän
kerroksen pystyviemärin pää liitetään tuuletusviemäriin. Alimman kerroksen pystyviemä-
rin päähän asennetaan pohjakulma, joka liitetään kiinteistön vaakaviemäriin. Mahdolli-
nen keittiöliitos liitetään pystyviemärissä sijaitsevaan muhviin. Palokatkot asennetaan ja
tiivistetään palokatkosuunnitelman mukaisesti. Kylpyhuone-elementin ulkopuolinen
levytys asennetaan työmaalla ja levytykseen jätetään tarvittavat huoltoluukut. [Urakka-
rajataulukko Fira Modules.]
Käyttövesien ja lämpöjohtojen kerrosväliliitokset asennetaan, jonka yhteydessä palokat-
koläpivientiputket asennetaan paikoilleen.  Kerrosväliliitosten asennuksen jälkeen käyt-
tövesijohtojen ja lämpöjohtojen liitosalueet lämpöeristetään ja kannakoidaan. Palokatkot
tiivistetään ääniteknisistä syistä. Kylpyhuonemoduulin käyttöveden nousujohdot liitetään
kiinteistön runkojohtoihin. Ulkopuolisten käyttövesijohtojen asennus tehdään esimerkiksi
keittiöön. Lattialämmityspiiri asennetaan ja kytketään kylpyhuonemoduulissa sijaitse-
vaan jakotukkiin. Järjestelmä täytetään lopuksi vedellä ja siihen suoritetaan painekoe.
Lopulliset virtaussäädöt suoritetaan käyttövedelle ja lämmitykselle. [Urakkarajataulukko
Fira Modules.]
Ilmanvaihtojärjestelmän ollessa keskitetty, asennetaan työmaalla kaikki pystykanavat
mukaan lukien säätö- ja päätelaitteet. Kylpyhuoneen poistokanava liitetään keskitettyyn
ilmanvaihtojärjestelmään. Ilmanvaihdon ollessa hajautettu asennetaan työmaalla kaikki
muut huoneistokohtaisen ilmanvaihdon IV-kanavat IV-suunnitelman mukaisesti ja liite-
tään ne kylpyhuoneen alakaton yläpuolella sijaitseviin kanaviin. Kylpyhuoneen ulkopuo-
lella sijaitsevat IV-kanavat eristetään tarpeen vaatiessa. Lopuksi tehdään lopulliset
tiiveyskokeet, virtaussäädöt ja tasapainotus. [Urakkarajataulukko Fira Modules.]
Nousukaapelointi asennetaan ja kytketään sille varattuun tilaan. Palokatkojen asennus
ja tiivistys läpivienteihin tehdään palokatkosuunnitelman mukaisesti. Kylpyhuoneen ul-
kopuoliset sähköasennukset liitetään kylpyhuone-elementissä olevaan ryhmäkeskuk-
seen. Lopuksi tehdään sähköasennusten varmennusmittaus. [Urakkarajataulukko Fira
Modules.]
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5 Kylpyhuonemoduulin vaihtoehtoiset LVIS-toimitussisällöt
Tässä luvussa tarkastellaan kahta vaihtoehtoista toimitussisältöä. Tarkastelu painottuu
LVIS-teknisiin osa-alueisiin, eikä niinkään rakennusteknisiin seikkoihin. Luvussa käy-
dään läpi, mitä toimitussisällöt pitävät asennusteknisesti ja hallinnollisesti sisällään. Lo-
puksi pohditaan eri toimitussisältöjen riskejä toimittajan ja tilaajan näkökulmasta.
5.1 Toimitussisältömalli 1
Tämä toimitussisältö on nykyisin käytössä Fira Modulesilla. Tässä toimitussisällössä ky-
seessä on pelkkä materiaalitoimitus. Materiaalitoimituksella tarkoitetaan toimitussisältöä,
jossa toimittaja joko itse valmistaa materiaalin tai ostaa materiaalin erikseen valmistajalta
ja myy materiaalin tämän jälkeen eteenpäin. Materiaalitoimitukseen voi sisältyä korkein-
taan hyvin vähäistä asennustyötä työmaalla.
5.1.1 Asennustekniset asiat
Tässä toimitussisällössä Fira Modules toimittaa työmaalle valmiiksi esiasennetun kylpy-
huonemoduulin, jonka pääurakoitsija ottaa vastaan. Fira Modules toimittaa kylpyhuo-
nemoduulin mukana myös palokatkoläpivientiputket, eristemateriaalit ja liitososat kerros-
väliliitoksiin. Kylpyhuonemoduuli nostetaan paikalleen, minkä jälkeen pääurakoitsijan
alaiset aliurakoitsijat asentavat moduulin kerroksenväliset ja ulkopuoliset liitokset (kuva
10). [Urakkarajataulukko Fira Modules Oy.]
18
Kuva 10. Kuvassa on havainnoitu urakkarajojen jaottelu pääurakoitsijan ja Fira Modules Oy:n
välillä eräässä Firan rakennuskohteessa.
5.1.2 Muut toimittajan vastuut
Kylpyhuonemoduulin materiaalitoimituksessa noudatetaan rakennustuotteiden yleisiä
hankinta- ja sopimusehtoja (RYHT). Tätä sopimusmallia käytetään elinkeinonharjoitta-
jien välisessä kaupassa, joka koskee rakennustuotteita ja rakennustarvikkeita. Kaup-
paan voi lukeutua myös vähäistä tai lyhytaikaista asennustyötä työmaalla. [RYHT 2000.]
Kylpyhuonemoduulin tulee täyttää toimitettuna kaikki voimassa olevat Suomen lait ja
asetukset sekä viranomaisten antamat tavaraa koskevat määräykset. Näin ollen Fira
Modulesin on toimitettava tuotteen mukana kaikki tarvittavat tarpeelliset todistukset, lu-
vat, laatusasiakirjat, käyttö-, hoito-, huolto, ja kunnossapito-ohjeet ym. myyjän hankitta-
viksi kuuluvat asiakirjat. [RYHT 2000.]
Fira Modulesin vastuihin kuuluu suorittaa kylpyhuonemoduulille painekokeet ilmalla (0,7
MPa) ja varmistaa, että sisäpuoliset kalusteasennukset on tehty hyvän rakentamistavan
mukaisesti. Kylpyhuonemoduulin kosteus- ja palomääräysten on oltava myös kunnossa.
[RYHT 2000.]
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Työmaalla, kun kylpyhuonemoduuli on toimitettu ja Fira Modulesin vastuualue moduu-
lista päättyy, tehdään loput kylpyhuonemoduuliin liittyvät asennustoimenpiteet YSE
1998:n pohjalta. Tässä sopimuksen kahtena osapuolena ovat LVIS-urakoitsija ja pää-
urakoitsija. LVIS-urakoitsija suorittaa kylpyhuonemoduuliin runkolinjojen valmistuttua
painekokeet vedellä (10 Bar/1h), joka kirjataan ylös painekoepöytäkirjaan. Lopuksi
lämpö- ja käyttövesilinjoille sekä ilmavirroille suoritetaan mittaus ja säätö. LVIS-urakoit-
sija suorittaa tekemälleen työlle itselleluovutuksen, jonka pääurakoitsijan työnjohto tar-
kastaa ja kirjaa joko hyväksyttynä tai hylättynä tarkastuspöytäkirjaan. [RYHT 2000.]
Fira Modules vastaa kylpyhuonemoduulin virheestä, joka moduulissa on ollut vahingon-
vaaran siirtyessä tilaajalle. Tilaaja ei voi enää vedota kylpyhuonemoduulissa havaittuun
virheeseen, jos tilaaja ei ilmoita virheestä Fira Modulesille kohtuullisessa ajassa virheen
havaitsemisesta. Fira Modulesin on viipymättä korjattava reklamaatiossa mainittu tai
mainitut virheet omalla kustannuksellaan. Jos Fira Modules ei täytä tätä velvollisuutta,
on tilaajalla oikeus korjauttaa virheet Fira Modulesin kustannuksella. [RYHT 2000.]
Toimituksen viivästyessä tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon, jonka suuruus on 0,1%
sopimuksen hinnasta, ellei toisin ole sovittu. Fira Modules ei viivästyssakon lisäksi ole
velvollinen muuhun vahingonkorvaukseen, kuin viivästyksen johdosta seuraa. [RYHT
2000.]
5.1.3 Päätelmä toimitussisällöstä
Fira Modulesin riskit tässä toimitussisällössä rajoittuvat lähinnä tuotteessa oleviin asen-
nusvirheisiin, vaurioihin tai toimituksen viivästymiseen.
Tilaajan kannalta riskejä ovat asennustyöhön liittyvät vaikeudet työmaalla. Näitä ovat
esimerkiksi asennustilan ahtaudesta johtuva työaikataulun venyminen tai asennusvir-
heet. Kylpyhuonemoduulin asennustyöt ovat myös normaalista poikkeavia, jonka vuoksi
on mahdollista, että pääurakoitsijan valitsema LVIS-urakoitsija ei ole niitä aikaisemmin
tehnyt. Tämän seurauksena ensimmäisten kylpyhuonemoduulien paikalleen asentami-
nen on hitaampaa. Työ nopeutuu vasta asennustyön edetessä, kun LVIS-urakoitsija op-
pii oikeat työmenetelmät ja vaiheet.
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Mikäli kylpyhuonemoduulin toimitus viivästyy, niin sen seurauksena myöhästyy myös
työmaan aikataulu. Tämän tilanteen sattuessa Fira Modulesin korvausvastuu on ainoas-
taan 0,1 % sopimuksen hinnasta, ellei toisin ole sovittu. Tämä korvaussumma ei välttä-
mättä kata kaikkia tilaajalle viivästyksestä aiheutuneita kuluja.
Kylpyhuonemoduulissa ilmenneiden virheiden seurauksena voi syntyä esimerkiksi vesi-
vuoto. Jos vesivuoto aiheuttaa vahinkoa kylpyhuonemoduulia ympäröiville rakenteille ja
se todetaan Fira Modulesin omasta virheestä aiheutuneeksi, on Fira Modules korvaus-
velvollinen. Korvauksen määrä on kuitenkin korkeintaan toimituksen hinnan suuruinen.
5.2 Toimitussisältömalli 2
Tämän urakkarajamallin käyttöönotto on harkinnassa. Tässä toimintamallissa kyse on
tuoteosakaupasta.
Tuoteosakauppa merkitsee toimintamallia, jossa tuotteen toimittaja on valmis ottamaan
vastuun muustakin kuin tuotteen laadusta ja valmistuksesta. Tuoteosakaupassa vastuu-
rajat määritellään rakennuttajan kanssa aina erikseen, mutta esimerkkejä vastuualueista
on muun muassa se, että toimittaja on vastuussa tuotteen suunnittelusta, valmistuk-
sesta, toimituksesta ja asennuksesta. Tuoteosakaupalla pyritään suunnittelun, tuotan-
non ja asennuksen yhdistämisellä parantamaan suunnitelmien toteutettavuutta, sekä
pienentämään rakennusaikaa ja kustannuksia. [Kuusela 2012.]
Tuoteosa on tuoteosatoimittajan valmistama rakennuksen osa, jota sovelletaan tuote-
osakaupassa. Tuoteosa on myös rakennuksen fyysinen osa, jota käsitellään yhtenä ko-
konaisuutena ja mikään rakennuksen osa ei voi kuulua kahteen eri tuoteosaan. Tuote-
osia voivat olla siis muun muassa betonielementit, teräsraudoitukset, ilmastointijärjes-
telmä tai vaikkapa kylpyhuone- tai parvekemoduulit. Tuoteosat voivat olla tuotettuna va-
kioidusti tai yksilöllisesti riippuen tuoteosatoimittajan tuotannon luonteesta. Tuoteosa on
valmis vasta kun se on asennettu rakennukseen ja on toimintakykyinen. [Tuoteosa.]
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5.2.1 Asennustekniset asiat
Tässä toimitussisältö Fira Modules Oy:llä olisi kylpyhuonemoduulin suunnittelun, valmis-
tuksen ja toimittamisen lisäksi myös kylpyhuone-elementtien asennusvastuu sekä työn-
johtovastuu työmaalla.
Fira Modules toimittaa työmaalle valmiiksi esiasennetun kylpyhuonemoduulin, jonka
pääurakoitsija ottaa vastaan. Urakoitsija, joka hoitaa moduulin noston kuiluun, on myös
vastuullinen purkamaan moduulin suojauksistaan. Pääurakoitsija tai Fira Modules hoitaa
moduulin noston kuiluun tai kololaatan päälle, minkä jälkeen Fira Modules tulee hoita-
maan moduulin ja kerrosväliliitosten asennustyöt, eristyksen, palokatkot ja tiivistyksen
(kuva 11). Pääurakoitsija vastaa jälkivalujen suorittamisesta.
Moduulin ulkopuoliset kytkennät, kuten keittiön asennustyöt, tuuletusviemärinkytkennän
ja nousulinjojen kytkennän runkolinjoihin hoitaa pääurakoitsijan palkkaama LVIS–aliura-
koitsija (kuva 11). Fira Modulesin vastuulle jää suorittaa nousulinjaverkoston painekoe,
kun taas pääurakoitsijan vastuulla on suorittaa lopulliset painekokeet, mittaukset ja sää-
döt.
22
Kuva 11. Kuvassa on havainnoitu urakkarajojen jaottelu pää-urakoitsijan ja Fira Modules Oy:n
välillä eräässä Firan rakennuskohteessa.
5.2.2 Muut toimittajan vastuut
Kylpyhuonemoduulin tuoteosakaupassa kannattaa noudattaa rakennusurakan yleisiä
sopimusehtoja (YSE 1998). Tätä sopimusmallia käytetään elinkeinonharjoittajien väli-
sessä rakennusurakkasopimuksessa, jossa ei ole otettu huomioon kuluttajansuojasää-
döksiä. Ehdot soveltuvat myös sivu- ja aliurakoihin. Materiaalikaupan näkökulmasta YSE
1998:sta löytyy tuotevastuulakiin viittaava pykälä, jonka mukaan urakoitsijaa koskee tuo-
tevastuu tuotteen valmistajana ja/tai liikkeellelaskijana (YSE 1998, § 28). RYHT voisi
toimia tarvittaessa täydentävänä sopimuspohjana. [YSE 1998.]
Fira Modulesilla on KVV- ja IV-työnjohtovastuu omasta urakkasopimuksen mukaisen
asennustyön suorittamisesta. Työmaalla suoritettavat asennustyöt vaativat siis Fira Mo-
dulesin puolelta itselleluovutukset eli oman työn tarkastukset, jotka Fira Modulesin val-
tuutettu työnjohto hyväksyy. Tämän jälkeen pääurakoitsija käy tarkastamassa ja hyväk-
syttämässä Fira Modulesin suorittamat asennustyöt. [YSE 1998.]
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Fira Modules suorittaa tekemiinsä lämpö- ja käyttövesiliitoksiin tehtaalla painekokeen il-
malla 0,7 MPa käyttöpaineella, jossa tarkastetaan, että liitokset pitävät. Työmaalla, jossa
Fira Modules suorittaa kerrosväliliitosten asennustyöt, on Fira Modulesin vastuulla myös
tehdä lämpö- ja käyttöveden pystylinjoihin painekokeet vedellä. Painekoe tehdään 10
Barilla ja painetta pidetään linjoissa tunti. Tämän jälkeen, jos paine on pysynyt samana,
käy Fira Modulesin työnjohto tarkastamassa ja hyväksyttämässä painekokeen ja kirjaa
tämän tarkastuspöytäkirjaan. Pääurakoitsijan LVIS–aliurakoitsija hoitaa lopulliset paine-
kokeet linjoihin samalla periaatteella. [YSE 1998.]
Lopulliset mittaukset ja säädöt, jotka toteutetaan lämpö- ja käyttövesilinjoille, ilmanvaih-
dolle, lattialämmitykselle ja sähkölle toteutetaan pääurakoitsijan toimesta, kun kohteen
lopulliset toimintakokeet on pidetty hyväksytysti. [YSE 1998.]
Kummallakin osapuolella, niin Fira Modulesilla, kuin pääurakoitsijallakin, on reklamaa-
tiovelvoite aina, kun he havaitsevat virheen tai puutteen suorituksessa. Myös mahdolli-
sen viiveen sattuessa, joka myöhästyttää jommankumman urakkasuoritusta, on asiasta
velvollisuus reklamoida mahdollisimman nopeasti. Reklamoinnin tekemättä jättäminen
antaa vastapuolelle velvollisuuden olettaa, että epäselvyyksiä ei ole ja tällöin korvaus-
velvollisuus raukeaa. [YSE 1998.]
Mikäli Fira Modulesin tekemä puutteellinen asennustyö tai virhe aiheuttaa tilaajalle va-
hinkoa ja lisäkustannuksia, on Fira Modules velvollinen korvaamaan aiheuttamansa va-
hingon omalla kustannuksellaan. Jos virheestä aiheutunut vahinko menee urakkarajan
ulkopuolelle tai Fira Modules ei korjaa virhettä reklamaatiosta huolimatta, on tilaajalla
oikeus korjauttaa virhe Fira Modulesin kustannuksella. [YSE 1998.]
Jos toimitus tai asennustyöt viivästyvät ja Fira Modules ei ehdi täyttämään urakkasuori-
tusta urakkasopimuksessa sovittuun ajankohtaan mennessä, tilaajalla on oikeus saada
jokaiselta viivästyneeltä työpäivältä 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. [YSE
1998.]
Fira Modules vastaa urakkasuorituksenmukaisuudesta takuuajan, jonka pituus on 2
vuotta, ellei toisin ole sovittu. Tämän takuuajan aikana Fira Modulesilla on velvollisuus
korjata omalla kustannuksellaan ne virheet ja puutteet, joita ei pystytä todistamaan
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syntyneen urakoitsijasta riippumattomista syistä. Fira Modules vastaa myös takuuajan
jälkeenkin sellaisista virheistä, joiden tilaaja näyttää aiheutuneen Fira Modulesin törke-
ästä laiminlyönnistä. [YSE 1998.]
YSE 1998:n käyttö on perusteltua, koska kerrosväliliitoksiin kuuluvat työtehtävät ovat
luonteeltaan vaativia. Putkiliitoksien on oltava oikeaoppisesti asennettu, ettei ole mah-
dollisuutta vesivahingon sattumiseen. Palokatkot ja tiivistykset on oltava myös oikein
asennettu paloturvallisuuden ja ääniteknisten ominaisuuksien takaamiseksi. YSE:ssä on
määritelty tämän kaltaisiin urakoihin kattavat ja selvät pykälät, jotka antavat selvät vas-
tuun jaottelut molemmille osapuolille. [YSE 1998.]
5.2.3 Päätelmä toimitussisällöstä
Fira Modulesin riskit tässä toimitussisällössä ovat kylpyhuonemoduulissa havaitut vir-
heet ja puutteet, toimituksen viivästyminen ja työmaalla tehtävistä asennustöistä aiheu-
tuneet vahingot ja viivästykset. Fira Modulesilla on aiempaa kokemusta kylpyhuo-
nemoduulin valmistamisesta ja toimittamisesta, mutta ei siihen liittyvästä asennustyöstä
työmaalla.
Viivästyksestä, puutteista ja aiheutuneista vahingoista voi syntyä Fira Modulesille isot
kustannukset. Mikäli toimitus viivästyy, joutuu Fira Modules maksamaan jokaiselta myö-
hästyneeltä päivältä sopimuksen mukaisen viivästyssakon. Vauriotilanteessa taas, kuten
oman virheen johdosta aiheutuneen vesivahingon sattuessa, on Fira Modules korvaus-
velvollinen kaiken vesivahingosta aiheutuneen vahingon korvaamiseen.
Tilaajalle ei tässä toimitussisällössä kuulu sellaista asennustyötä työmaalla, joka merkit-
tävästi poikkeaisi normaalista rakennusurakan mukaisesta työstä. Tilaajan tehtävä on
kytkeä oman urakkansa mukaiset asennustyöt kylpyhuonemoduulin ylimmän ja alimman
kerroksen liitososiin ja kytkeä keittiön vesiliitokset moduulin käyttövesihaaraan. Isoin riski
tilaajan osalta tässä toimitussisällössä on siis heidän toimestaan aiheutuneet viivästyk-
set, jotka vaikuttavat Fira Modulesin aikatauluun. Fira Modulesin aikataulun viivästyessä




Kahta eri toimitussisältöä verrattaessa havaittiin molemmista niin hyviä kuin huonojakin
puolia eri toimitsijoiden näkökulmasta katsottuna.
Materiaalitoimitusperusteinen toimitussisältö (5.1) on Fira Modulesin kannalta yksinker-
taisempi vaihtoehto. Sopimusvastuu on suppeampi ja rajoittuu kylpyhuonemoduulin toi-
mitukseen asiakkaalle. Tilaajan asema puolestaan on heikompi, koska pääasiallinen
asennusvastuu on tilaajalla. Materiaalitoimitukseen perustuva toimitussisältö ei kuiten-
kaan vastaa täysin nykypäivän asiakastarpeisiin. Asennustyön siirtämistä tuoteosatoi-
mittajan tehtäväksi alettiinkin pohtia, koska haluttiin parantaa asiakastyytyväisyyttä ja su-
juvoittaa työtä työmaalla.
Tuoteosakauppaperusteisessa toimitussisällössä (5.2) pyritään siirtämään pääurakoitsi-
jalle kuuluvia vastuita ja riskejä tuoteosatoimittajalle. Tuoteosatoimittaja pyrkii perehty-
mään omaan tuotteeseensa ja siihen kuuluviin asennustöihin ja näin ollen on paljon tie-
toisempi siihen liittyvistä riskeistä. Tätä kautta työn tuottavuus paranee ja myös pääura-
koitsijalla on enemmän intressejä päätyä valitsemaan tuoteosatoimitus. Siirtyminen ma-
teriaalitoimituksesta tuoteosakauppaan aiheuttaa kuitenkin merkittäviä muutoksia toimit-
tajan ja tilaajan välisissä asennusteknisissä ja hallinnollisissa vastuissa.
Tutkimusaihe oli mielenkiintoinen ja monella tasolla haastava. Aiempaa kokemusta kyl-
pyhuonemoduuleista itselläni ei juuri ollut. Kylpyhuonemoduuleista ei ole julkisesti paljon
materiaalia saatavilla, joten vertailutiedon löytäminen oli haastavaa.
Tässä työssä jouduin paneutumaan niin itse moduulin rakenteisiin kuin myös monenlai-
siin sopimusasiakirjoihin. Tutkimusta varten kerätty lähdemateriaali oli pääsääntöisesti
rakennusalan omia tietokantoja, sopimusmalleja ja Fira Modulesin aiemmin käytettyjä
urakkarajaliitteitä. Tiedon ja materiaalihankinnan apuna käytettiin myös Fira Modulesin
aiemmissa kohteissa toimineiden toimihenkilöiden vapaamuotoisia haastatteluja.
Tutkimuksessa tultiin siihen lopputulokseen, että Fira Modulesin kylpyhuonemoduulin
toimitussisällön muuttaminen materiaalitoimituksesta tuoteosatoimitukseen olisi asia-
kasnäkökulmasta ja tuottavuuden kannalta järkevä ratkaisu. Kuitenkin pelkästään tämän
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opinnäytetyön pohjalta ei voida tehdä lopullisia päätöksiä toimitussisällön muuttami-
sesta, koska opinnäytetyö käsittelee liian suppeasti muutosprosessiin vaadittavia toi-
menpiteitä. Fira Modules tekee kokoajan tutkimustyötä laajemman toimitussisällön tuo-
misesta yrityksen toimintaan. Tämän opinnäytetyön ja sen pohjalta tehty toimitussisältö-
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